

**План мероприятий (дорожная карта) МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы по переходу на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году и работе в единой информационной системе учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся в общеобразовательных организациях Московской области (ИСУОД)**


Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Ожидаемые результаты	
<b>I. Подготовка к переходу на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости обучающихся</b>				
1	Оценка готовности ОО к переходу на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости обучающихся (далее - ВЖ) согласно следующим критериям: – наличие материально-технических условий; – готовность педагогических кадров; – мониторинг деятельности ОУ по ведению электронного журнала в Единой информационной системе учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций Московской области (далее - «Школьный портал»)	Князькова О.А., зам. директора по УВР  Медведева О.Б., зам. директора по УВР  Кондрагьева И.В., зам. директора по УВР Фочклин А.А., учитель информатики	Июнь 2016	Отчеты по результатам мониторингов
2	Организация работы по изучению нормативных материалов по внедрению ИСУОД	Г. Н. Тараскина, директор Кондрагьева И.В., зам. директора по УВР	Июль-август 2016	Нормативные материалы по внедрению ИСУОД изучены
3	Проведение разъяснительной работы среди педагогов ОУ, родителей, в т. ч. проведение совещаний, организация педагогических советов, родительских собраний	Князькова О.А., зам. директора по УВР  Медведева О.Б., зам. директора по УВР	Август-сентябрь 2016	Проведены: -Родительские собрания (Протокол № 1 от 09.2016); -Педагогический совет (Протоколы № 1 от 08.2016 )

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Ожидаемые результаты	
	Кондратьева И.В., зам. директора по УВР			
4	Включение мероприятий по дополнительному оснащению компьютерным оборудованием ОУ при формировании бюджета на 2017 год	Тараскина Г.Н., директор Дротнева Ю.А., зам. директора по АХР	До июня 2017	Включение мероприятий по дополнительному оснащению компьютерным оборудованием ОУ в бюджет на 2017 год
<b>II. Нормативно-правовое обеспечение перехода на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости обучающихся</b>				
5	Разработка нормативной правовой базы : - издание приказа о переходе ОУ на ББЖ. - разработка плана мероприятий ОУ по переходу на ББЖ; - внесение изменений в локальные акты ОУ; - внесение изменений в функциональные обязанности работников ОУ (должностные инструкции);	Тараскина Г.Н., директор Кондратьева И.В., зам. директор по УВР	До 01.09.2016	Утверждены: 1. Приказ о переходе ОО на ББЖ; 2. План мероприятий ОУ по переходу на ББЖ; 3. Порядок безбумажного ведения журнала успеваемости 4. Должностные инструкции работников ОУ.
<b>III. Методическое обеспечение перехода на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости обучающихся</b>				
6	Организация обучения сотрудников ОУ по переходу на ББЖ	Кондратьева И.В., зам. директора по УВР	В течение переходного периода	Овладение 100% педагогов компетенцией по ведению электронного журнала
7	Оказание методического, информационно-аналитического и консультационного сопровождения всех участников образовательного процесса при переходе на ББЖ	Кондратьева И.В., зам. директора по УВР Фочкин А.А., учитель информатики	В течение всего срока реализации проекта	Ведение электронного журнала 100% педагогов в ОУ
<b>IV. Ведение ББЖ</b>				
8	Своевременное заполнение электронного журнала в «Школьном портале» в соответствии с принятыми локальными нормативными актами	Князькова О.А., зам. диретора по УВР Медведева О.Б., зам. директора по УВР Кондратьева	В течение всего срока реализации проекта	Ведение электронного журнала 100% педагогов в ОУ



Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Ожидаемые результаты
	И.В., зам. директора по УВр		
9 Осуществление контроля деятельности контроля за своевременностью и правильностью работы учителей-предметников и классных руководителей по информационному наполнению и своевременностью информирования родителей о текущей и итоговой успеваемости и посещаемости обучающихся ОУ	Князькова О.А., зам. директора по УВР Медведева О.Б., зам. директора по УВР Кондратьева И.В., зам. директора по УВр	В течение всего срока реализации проекта	Отчеты, справки по итогам контроля

Заместитель директора по УВР



И.В. Кондратьева