

УТВЕРЖДЕНО

директор Тараскина Г.Н.

введено в действие

Приказ №65 от 17.01.2022г.



ПРОГРАММА
по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО
МБОУ Жаворонковская СОШ
на период 2022-2023 учебный год

г.о. Одинцово
2022

Паспорт программы

Наименование программы	Введение обновлённых ФГОС НОО и ООО
Дата утверждения	17.01.2022
Заказчик программы	Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Академия социального управления»
Основные разработчики программы	Тараскина Галина Николаевна, директор Князькова Ольга Алексеевна, заместитель директора
Основные исполнители программы	Администрация, руководители ШМО, учителя-предметники
Основная цель программы	Обеспечить эффективный переход школы на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО 1-7 классов с 1 сентября 2022 года
Основные задачи программы	<p>Разработать и скорректировать нормативно-правовые документы ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Разработать и утвердить план работы методического совета с учётом обеспечения перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования, включая мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся.</p> <p>Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников (100% работающих педагогов в 1-7-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Внести изменения в план ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Организовать информационно-просветительскую деятельность с родительской общественностью обучающихся 1-7-х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года.</p> <p>Разработать меры по снижению дефицитов материально-технического обеспечения.</p>
Сроки и этапы реализации программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организационный этап: январь 2022 года – август 2022 года 2. Основной этап: сентябрь 2022 года – май 2023 года

	3. Рефлексивно-оценочный: июнь 2023 года – август 2023 года
Перечень основных мероприятий программы	<p>Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</p> <p>Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</p> <p>Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</p> <p>Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</p> <p>Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</p> <p>Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</p> <p>Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>
Объёмы и источники финансирования	Финансирование осуществляется за счет субвенций, средств муниципального бюджета, платных дополнительных образовательных услуг
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработаны нормативно правовые документы ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО. 2. Реализация в полном объеме плана работы методического совета с учётом обеспечения перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования, включая мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся. 3. 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. 4. Реализация в полном объеме плана ВСОКО в части требований обновленных ФГОС НОО и ООО. 5. Проведены родительские собрания с родителями обучающихся 1-7-х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года. 6. Разработана дорожная карта по снижению дефицитов материально-технического обеспечения.

	7. Реализация обновленного ФГОС на уровне начального общего образования и основного общего образования в 5-7 классах.
Система контроля за исполнением программы	<p>Мониторинг реализации основных мероприятий Программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – соответствие организации образовательной деятельности (урочной и внеурочной) Гигиеническим нормативам и Санитарно-эпидемиологическим требованиям; – включенность обучающихся в образовательную деятельность (урочную и внеурочную); – соответствие требованиям обновленного ФГОС на уровне начального общего образования и основного общего образования содержания и организации образовательной деятельности (урочной и внеурочной); – ресурсная обеспеченность образовательной деятельности (урочной и внеурочной); – достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования и основного общего образования; – удовлетворенность обучающихся, родителей и педагогов организацией образовательной деятельности (урочной и внеурочной) и её результатами.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

В современных условиях обучающиеся должны понимать, как изучаемые предметы помогают найти профессию и место в жизни. Образовательный процесс не возможен без формирования и оценки различных видов функциональной грамотности, которая способствует решению учебных задач и жизненных ситуаций на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности. Функциональная грамотность стала государственной гарантией качества основного общего образования.

Чтобы функциональная грамотность оперативно вошла в школьную программу, необходимо обеспечить эффективный переход школы на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО 1-7 классов с 1 сентября 2022 года. Кроме того,

переход на обновленный ФГОС позволит достичь тесное взаимодействие и единство учебной и воспитательной деятельности для достижения личностных результатов освоения образовательной программы.

Цели и задачи Программы

Цель программы: обеспечить эффективный переход школы на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО 1-7 классов с 1 сентября 2022 года

Задачи:

1. Разработать и скорректировать нормативно правовые документы ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО.
2. Разработать и утвердить план работы методического совета с учётом обеспечения перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования, включая мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся.
3. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников (100% работающих педагогов в 1-7-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО.
4. Внести изменения в план ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО.
5. Организовать информационно-просветительскую деятельность с родительской общественностью обучающихся 1-7-х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года.
6. Разработать меры по снижению дефицитов материально-технического обеспечения.
7. Реализация обновленного ФГОС на уровне начального общего образования и основного общего образования в 5-7 классах.

Сроки и этапы реализации Программы – 2022-2023 учебный год.

Ожидаемые результаты реализации Программы

1. Разработаны нормативно правовые документы ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО.
2. Реализация в полном объеме плана работы методического совета с учётом обеспечения перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования.

3. 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО.
4. Реализация в полном объеме плана ВСОКО в части требований обновленных ФГОС НОО и ООО.
5. Проведены родительские собрания с родителями обучающихся 1-7-х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года.
6. Разработана дорожная карта по снижению дефицитов материально-технического обеспечения.

№	Мероприятие	Результат	Сроки реализации	Категория участников
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь 2022 года	администрация
2.	Педагогический совет «Обновленный ФГОС»	Протокол педагогического совета	январь 2022 года	заместитель директора по УВР
3.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Приказ об утверждении УМК	январь 2022 года	руководители ШМО
4.	Проведение самодиагностики готовности	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	февраль 2022 года	администрация
5.	Разработка и реализация системы мониторинга	Аналитическая справка	март 2022 - апрель	администрация

	образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей)		2022 года	
6.	Педагогический совет «Как создать рабочую программу»	Протокол педагогического совета	июнь 2022 года	заместитель директора по УВР
7.	Внесение изменений в нормативно правовые акты	Приказ об утверждении положений	май-август 2022 года	администрация
8.	Введение плана ВСОКО	Приказ об утверждении плана ВСОКО	май-август 2022 года	администрация
9.	Создание страницы и размещение информации по вопросам внедрения обновленных ФГОС на сайте ОО	Пакет информационно-методических материалов на странице сайта	в течение всего периода	администрация
10.	Родительские собрания	Протокол собрания; сбор согласия на изменения в образовательной деятельности в 2-4-х и 6-7-х классах	май-июнь 2022 года	администрация
11.	Прохождение курсов повышения квалификации педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС	100% педагогов	май-август 2022 года	педагоги
12.	Регистрация педагогов на портале ЦОС	100% педагогов	май-август 2022 года	педагоги
13.	Разработка и утверждение ООП НОО и ООО, рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям и внеурочной деятельности	Приказ об утверждении ООП	июнь-август 2022 года	администрация; педагоги

14.	Разработка КИМ	Приказ об утверждении ООП	июнь-август 2022 года	педагоги
15.	Корректировка должностных инструкций педагогов	Приказ об утверждении должностных инструкций	август 2022 года	администрация
16.	Разработка плана работы методического совета	Приказ об утверждении плана работы методического совета	август 2022 года	руководители ШМО
17.	Выполнение мероприятий плана работы методического совета по обеспечению перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования	Аналитические справки	в течение всего периода	руководители ШМО
18.	Анкетирование удовлетворенности участников образовательного процесса	Справка	май 2023 года	администрация
19.	Круглый стол по обобщению опыта реализации проекта	Публичная отчетность	июнь 2023 года	руководители ШМО
20.	Заседание рабочей группы	Протокол заседания	август 2023 года	администрация
21.	Размещение на сайте результатов проекта	Страница сайта	август 2023 года	администрация

Ресурсное обеспечение Программы

Материально-техническая база МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы соответствует действующим санитарным и

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. Наличие «Точки Роста». Договоры о сетевом взаимодействии.

Кадровое обеспечение выполнения Программы

Организована поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО. Уровень квалификации педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность при реализации основной образовательной программы начального общего образования и основного общего образования по обновлённому ФГОС соответствует требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым им должностям, устанавливаемым при их аттестации. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО

Научно-методическое обеспечение выполнения Программы

Реализация плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО. Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО и ООО. Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО. Реализация плана ВСОКО.

Управление Программой и контроль за ее реализацией

Контроль за состоянием системы условий реализации Программы проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) МБОУ Жаворонковской СОШ. Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов МБОУ Жаворонковской СОШ. Обеспечение публичной отчётности образовательной организации о ходе и результатах реализации Программы.